План мероприятий («дорожная карта») внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «Морецкая СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения	Показатели
1.	Доведение нормативно-правовых документов, Положения ВФСК (ГТО) до сведения педагогов школы (семинар). Создание рабочей группы.	Администрация школы	Январь 2016	Протоколы совещаний
2.	Формирование нормативно-правовой базы введения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне	Ульев Ф.В., директор школы Рабочая группа	Январь-февраль 2016	Приказ о введении ГТО по школе Разработка плана работы («дорожной карты») Разработка Положения о введении ГТО Приказ о создании в ОО комиссии по сдаче норм, об утверждении графиков сдачи норм ГТО
3.	Проведение тестовых испытаний на занятиях физической культуры в рамках урочной и внеурочной занятости обучающихся	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	В течение года	Корректировка рабочих и дополнительных образовательных программ педагогов. Результаты мониторинга уровня физической подготовленности в соответствии с нормативами комплекса ГТО. Разработка плана действий по повышению уровня физической подготовленности учащихся
4.	Информирование о ходе проведения мероприятий и пропаганде ВФСК ГТО на сайте учреждения.	Администрация школы	В течение года	Информирование об итогах внедрения комплекса, сдачи нормативов и требований ГТО через сайт школы, СМИ. Создание и размещение информационных стендов по ГТО.
5.	Организация школьных соревнований среди обучающихся, родителей, педагогов, предусматривающих выполнение видов испытаний и нормативов ГТО	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	В течение года: Учащиеся: апрель - май Педагоги и родители: июнь-июль	Протоколы соревнований
5.1	Общешкольный кросс «Здоровье»	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Сентябрь Октябрь	Протоколы соревнований

5.2	Президентские состязания	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Сентябрь Апрель	Протоколы соревнований
5.3	Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (5-10 классы)	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Декабрь	Протоколы соревнований
5.4	«Лыжные гонки»	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Январь Февраль	Протоколы соревнований
5.4	«А, ну-ка! Пани!» (9-11 классы)	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Февраль	Протоколы соревнований
5.5	«Зарница» (5-8 классы)	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Февраль	Протоколы соревнований
5.6	«А, ну-ка! Девушки!» (8-10 классы)	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Март	Протоколы соревнований
5.7	«Веселые старты» (1-7 классы)	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Март	Протоколы соревнований
5.8	«Папа, мама и я – спортивная семья!»	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	В течение года	Протоколы соревнований
5.9	«Эстафета посвящённая Дню победы Советских войск в ВОВ 1941-1945г.»	Прокофьев А.Н., учитель физической культуры	Май	Протоколы соревнований
6.	Организация мониторинговых исследований эффективности внедрения комплекса ГТО	Рабочая группа	Апрель - май	Результаты мониторинговых исследований эффективности внедрения комплекса ГТО Предоставление сводной информации по классам
7.	Обеспечение повышения квалификации учителей физической культуры в рамках реализации комплекса ГТО (КПК, участие в областных семинарах, конференциях)	Ульев Ф.В., директор школы, РОО		Свидетельство о повышении квалификации
8.	Муниципальный семинар «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: опыт образовательных организаций Еланского района»	РОО		Приказ комитета образования, приказ по школе